

Tesztel

Korom U.

2010. 11. 16.

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Mécsergyháza	
Érkezési szám:	Érkezés napja:
9-23/144.	2010. 11. 16.
KRM	..... db. melléklet

4. sz. bejelentés

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ  
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM

Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás elnöke részére

Tárgy: Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatának állása, szükséges társulási döntések

Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Melléklet: 1 db

Újkígyós

Kossuth u. 42.

5661

Iktatószám: 2010/Ivóvíz/251

Ügyintéző: Varga Tímea

Telefonszám: 62/558-624

Tisztelt Elnök Úr!

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program előkészítési szakasza végéhez közeledik. Az előkészítés végeredményeként a Dél-alföldi Régióban létrejött 19 önkormányzati társulás teljeskörűen elkészített, minőségbiztosított, beadható pályázattal fog rendelkezni, mellyel a KEOP 1.3.0 Ivóvízminőség-javítási célú pályázati konstrukció második fordulójában a tervezett beruházások megvalósításának uniós támogatására pályázhat, remélhetőleg mindezt jelentős hazai forrásból történő önerő finanszírozással kiegészítve.

A jelenlegi, önkormányzati választásokat követő időszakban is folyamatosan halad a társulások pályázatainak készítése, és az elkészült anyagok véleményezéséhez, jóváhagyásához továbbra is nélkülözhetetlen a későbbi pályázó önkormányzati társulások, az előkészítésben dolgozó vállalkozók (a pályázatokat készítő Aquaprofit-Főmterv'TT-ÖKO konzorcium, illetve a megvalósítási időszak közbeszerzési anyagait kidolgozó Lucsik és Társa Kft.), a megbízó Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium, valamint munkaszervezete, a DARFÚ Nonprofit Kft. közötti szoros együttműködés.

Az alábbiakban ezúton írásban összefoglaló tájékoztatást nyújtok az Ön által képviselt társulás pályázatának jelenlegi készültségi fokáról és a továbbhaladáshoz szükséges társulási döntésekről.

*A pályázat főbb tartalmi elemeinek bemutatása*

A pályázatkészítési munka zökkenőmentes haladásának biztosítására a Konzorcium Taggyűlése 2010.05.05-i ülésén folyamatábrát és alapelveket fogadott el (mellékelve). Ezek alapján a pályázatkészítés két legfontosabb lépcsőfoka a költség-haszon elemzés (CBA) készítése, illetve a részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT) készítése.

A **költség-haszon elemzés** célja a műszaki és pénzügyi értelemben megvalósítható és jogilag megfelelő projektváltozatok közötti választás, a finanszírozás és a fenntarthatóság elemzése, az Uniós támogatási összeg számítása, illetve a kiválasztott változat társadalmi hasznosságának vizsgálata. A költség-haszon elemzések eredményeiről a vállalkozó összefoglaló anyagot küld véleményezésre minden társulásnak.

A KEOP 1.3.0 pályázat 2. fordulójába beadásra kerülő pályázatok fő tartalmi részeként benyújtandó **részletes megvalósíthatósági tanulmányok** részletesen bemutatják a



A Projekt előkészítése az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.



megvalósítandó műszaki megoldás kiválasztásának történetét (ennek részeként a változatelemzést), majd magát a kiválasztott műszaki megoldást, a megoldáshoz kapcsolódóan a pénzügyi költség-haszon elemzést és a projekt megvalósításának cselekvési tervét.

Az elkészült RMT-t a tervező benyújtja **minőségbiztosításra** a Közreműködő Szervezetnek. A KSZ részletesen véleményezi az anyagot, és megküldi észrevételeit a tervezőnek, melyekre a tervező válaszol (indokolja vagy javítja az adott részt). A folyamat végeredményeként a KSZ továbbtervezésre alkalmasnak nyilvánítja az RMT-t, és összefoglalja azokat az észrevételeket, amelyet a benyújtásra kerülő pályázati anyagban a minőségbiztosítás alapján javítani kell. A szükséges javításokat a tervező ezt követően a kész pályázati anyagban fogja elvégezni.

#### *Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatának jelenlegi állása*

1. A CBA/RMT készítés elkezdéséhez szükséges alapfeltételek állapota:

Az alapfeltételek rendelkezésre állnak

- o Műszaki tartalom lezárult, adatszolgáltatás megtörtént
- o Megalakult a társulás és végleges a települési kör
- o Rendelkezésre áll előzetes társulási döntés a műszaki alternatívákról, felosztási-, vízdíjképzési elvekről, a projekt várható finanszírozásáról

2. CBA készítés:

2010.07.22-én a tervező megküldte a CBA eredményeit a Társulásnak. A Társulásnak ezt követően az elfogadott folyamatra és alapelvek szerint 2010.08.05-ig volt lehetősége a számítást véleményezni, illetve elfogadni. A Társulás 2010.08.04-én véleményezte az anyagot, a kért lehetséges változtatásokat a tervező ezt követően átvezette. A CBA ezt követően elfogadásra került.

3. RMT készítés:

A tervező várhatóan a 2010. november 15-i héten küldi meg a Társulás számára az RMT-t.

#### *A társulás által meghozandó döntések*

Felhívjuk figyelmét, hogy az RMT megküldését követően a Társulásnak 10 munkanapon belül lehetősége van az elfogadott folyamatra és alapelvek szerint az RMT-t véleményezni, illetve elfogadni.

Szeged, 2010. november 12.

Tisztelettel:

  
Halász Péter  
régiofejlesztési igazgatóhelyettes

Másolatban kapja:

Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás többi tagtelepülése



A Projekt előkészítése az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg




### Módszertani alapelvek:

- A Vállalkozó a pályázatkészítés további folyamatában a Társulásokkal tart kapcsolatot: a Társulás kapcsolattartójának küldi meg az elkészült anyagokat, igény szerint személyes tájékoztatást a Társulások ülésein nyújt. A pályázat tartalmát érintő kérdésekben a Társulás dönt; a vállalkozó a Társulástól kéri és kapja az információt a döntések meghozataláról.
- Vállalkozó a megalakult Társulások számára elküldi az előzetes költség-haszon elemzés önerőre és vízdíjnövekményre vonatkozó pénzügyi számításait (a továbbiakban CBA), melyet a Társulások által előzetesen aláírt nyilatkozatok alapján készít el. Amelyik Társulás nem küldte meg a CBA számításához szükséges nyilatkozatát, arra vonatkozóan az önerő finanszírozás tekintetében 100 % hitelfelvétellel számol a Vállalkozó.
- Miután a Vállalkozó megküldte a Társulásoknak az elkészült CBA számításokat, 10 munkanap áll a Társulások rendelkezésére, hogy azzal kapcsolatban konkrét *módosító javaslatot\** tegyenek, pl. a finanszírozhatóság érdekében az önerő finanszírozási szerkezet módosítását, vagy a műszaki tartalom csökkentését kérik.
- Módosító javaslat tételére a Társulásnak mind a CBA, mind a köztes RMT tárgyalásakor egy-egy alkalommal van lehetősége. A Társulás ez esetben bemutatja, hogy az elkészített anyagban pontosan mit kifogásol, és konkrét módosító javaslatot tesz.
- Annak a Társulásnak, amely módosítási igényét nem jelzi határidőre, vállalkozó a korábban a társulás által (az ún. „nyilatkozat döntési pontokról”-ban) megadott eredeti kondíciók szerint készíti el a pályázatát.
- A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban RMT) minőségbiztosításra való benyújtásához a vállalkozónak kérnie kell a Társulás hozzájárulását. A Társulásoknak szintén 10 munkanap áll rendelkezésükre a hozzájáruló nyilatkozat vállalkozó részére való megküldésére, vagy *módosítási javaslat\** megfogalmazására. Amennyiben a Társulás nem észrevételezte határidőre az előzetes CBA-t, de az elkészült CBA eredményével nem ért egyet és az RMT benyújtásához nem járul hozzá, abban az esetben a Társulás részére átadásra kerül az elkészült RMT, és a Társulásnak saját költségére és kockázatára kell azt átdolgoznia, valamint a pályázatot elkészítenie.

\*: Ez esetben a módosító javaslat megvalósíthatóságáról egyeztetni szükséges a Vállalkozóval és a 10 munkanapon belül megegyezésre kell jutni a dokumentum módosításáról, hogy a 10. munkanapot követően a pályázatkészítési munka a folyamatterv szerint folytatható legyen.

## A pályázat-készítési munka javasolt folyamatterve



### A folyamat teljesíthetőségéhez szükséges módszertani alapelvek:

- \*. Amelyik társulás nem küldte meg határidőre a CBA számításához szükséges nyilatkozatát, arra vonatkozóan az önerő finanszírozás tekintetében 100 % hitelfelvétellel számol a tervező.
- \*\* . Annak a társulásnak, amely módosítási igényét nem jelzi határidőre, tervező a korábban a társulás által (az ún. „nyilatkozat döntési pontokról”-ban) megadott eredeti kondíciók szerint készíti el a pályázatát.
- \*\*\*. Módosító javaslat tételére a CBA és a köztes RMT tárgyalásakor EGY-EGY alkalommal van lehetőség.
  - o A társulás ez esetben bemutatja, hogy az elkészített anyagban pontosan mit kifogásol, és konkrét módosító javaslatot tesz (példa: a társulás magasnak találja a CBA számításban bemutatott beruházási költségeket, és ezért lemond egyes külterületek ellátásba vonásáról).